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Resumen 
Se formula un modelo gestión integral basado en los fundamentos del control administrativo 
que ejerce la interventoría en la construcción de obras públicas, atraves de la implementación de 
técnicas de la informática y las comunicaciones, herramienta dirigida al fortalecimiento de 
destrezas y habilidades gerenciales desde la visión del interventor, constituyéndose así, en una 
excelente alternativa del control administrativo, acorde con las responsabilidades que el estatuto 
de contratación pública le exige a las firmas interventoras. 
Conforme a la metodología planteada se revisó en el mercado colombiano que tipo de 
software está encaminado al control de los procesos que lleva acabo para el desarrollo de obras, 
así mismo se revisan los diferentes manuales de interventoría de entidades territoriales, 
identificando que los requerimientos y obligaciones del  interventor son iguales en ciertos 
procesos, la diferencia está en la diagramación de registros. Es aquí donde se plantea la 
necesidad de aplicar una herramienta tecnológica como verdadero modelo de gestión sencillo, 
pero eficaz, preciso  y oportuno   para la entrega de informes por parte de la interventoría 
permitiendo un manejo eficaz de los riesgos contenidos en la  contratación  de infraestructura 
pública y así evitar caer en aplicación de sanciones. 
Todo lo anterior metodológicamente, contribuyo a la formulación de la propuesta del 
desarrollo de un modelo de gestión, que tuvo en cuenta  las fuentes secundarias jurídicas, 
tecnológicas y de aplicación  consultadas para darle viabilidad a la construcción de una 
herramienta tecnología que facilite la gestión del interventor. 
Palabras calves: Modelo de gestión / Interventoría/ Efectividad/ Productividad/ Eficacia/ 
Enfoque Integral / control 
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Capítulo I  
Generalidades 
1.1 Introducción 
 
Este documento es el resultado de la formulación de una  propuesta para implementar un modelo 
de gestión de interventoría que permita un mayor nivel de eficiencia en los procesos de control 
administrativo, durante la fase de construcción de edificaciones públicas. 
El escenario y las condiciones para invertir en Colombia han cambiado en los últimos 10 años. 
Nuestro país – Colombia- es ahora el tercer destino con el mejor ambiente para hacer negocios y 
con “los entornos regulatorios más favorables” de Latinoamérica y el Caribe, según el informe 
“Doing Business” del Banco Mundial. Somos quintos en el mundo y primeros en América Latina 
en proteger a los inversionistas y contamos con una economía reconocida por su confiabilidad, 
seriedad, buenas prácticas empresariales, así como la responsabilidad social y ambiental. 
Las cifras de PIB publicadas por el DANE para primer trimestre de 2015, registran que la 
construcción creció 4,9% respecto al mismo periodo de 2014, explicado por el crecimiento de 
obras de ingeniería civil en 7,0% y edificaciones en 2,1%, posicionándose como la segunda 
actividad que más impulsó la economía del país después de la rama que integran comercio, 
reparación, restaurantes y hoteles (5%). La variación positiva que se presentó en la construcción 
de edificaciones obedece principalmente al aumento en la producción de proyectos no 
residenciales (13,8%), mientras que los destinos residenciales decrecieron en 9,9%. 
Si las cifras enunciadas,  reflejan la actual dinámica económica del país,  donde el sector de la 
construcción ha sido   el motor de crecimiento, propiciado en parte por las políticas 
implementadas por el gobierno con el programa de vivienda gratuita y los megaproyectos  de la 
infraestructura como los de 4ª Generación, sumado la construcción de edificaciones  por el sector 
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privado, directrices estas que impacta de forma positiva la  cadena productiva del sector 
edificador. 
El crecimiento de la infraestructura en el país durante la vigencia 2015, ratifica el buen momento 
y la solidez de la economía colombiana, producto del impacto económico significativo, 
relacionado con la cadena productiva del sector edificador. Las condiciones están dadas para 
seguir siendo ambiciosos en el objetivo de proponer y fortalecer el ejercicio de la construcción 
sobre la tendencia de largo plazo y es aquí en este momento donde la presencia de las empresas 
de consultoría dedicadas a ejercer interventoría tendrán el espacio de participación  y 
efectivamente su crecimiento deberá estar asegurada, en relación al consumo aparente del país. 
Tener presente lo anterior resulta fundamental a la hora de entender el rol que puede jugar la 
aplicación de estrategias gerenciales para la organización y control de proyectos de 
infraestructura que respondan a las actuales dinámicas económicas.  
En otros términos es importante dar celeridad a los proyectos que desde la academia, compongan  
iniciativas a fin de investigar nuevos escenarios que permitan el uso y aplicaciones  de 
metodologías sencillas   que ayuden  al fortalecimiento de destrezas y habilidades gerenciales 
desde la visión del interventor, constituyéndose así, en una excelente alternativa del control 
administrativo, acorde con las responsabilidades que el estatuto de contratación pública le exige 
al profesional que ejerce la interventoría. 
.Este trabajo, inicia reconociendo la inmensa responsabilidad que el estado ha depositado  en la 
gestión de la interventoría  - LEY 1474 DE 2011:-   
 Los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u 
omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la 
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celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las 
funciones de interventoría.  
Situación que refleja la difícil situación en que las firmas de interventoría se encuentran. Al  
aproximarse a la problemática desde el estado del arte, se reconoce que es poco lo que se ha 
escrito en relación a la gestión del proceso de control administrativo por la interventoría, dadas 
por la informalidad en que se lleva este procedimiento. 
El estudio muestra, que el control que ejerce la interventoría no es sino  el resultado de lo que se 
ha planeado, luego el control administrativo dependerá tácitamente de lo que la entidad 
considero como sus alcances en las obras que espera recibir. En este sentido el proyecto  busca 
profundizar sobre el control administrativo mediante la aplicación de una modelo de gestión 
eficiente y eficaz. 
1.2 Temática  
Conforme al seminario de investigación con la Dr. Luz Mery Guevara el proyecto que se 
formuló corresponde en los siguientes términos: 
Temática: Gestión y control de obras 
Línea de investigación: Gestión integral y dinámica de las organizaciones empresariales. 
El trabajo de grado se enmarca dentro de la línea investigación: Gestión integral y dinámica 
de las organizaciones empresariales, toda vez que el proyecto tiene por fin;  El desarrollo de una 
herramienta metodológica que garantice durante el proceso de control a la ejecución de la obra, 
la entrega de la información que produce la interventoría de forma organizada y expedita dentro 
de las estrategias de la gerencia en proyectos de infraestructura en lo referente al proceso 
administrativo. 
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1.3  Planteamiento del Problema 
Problemática 
  ¿Al Existir  inmensas responsabilidades que recaen en la interventoría de obra, existen en el 
país, desarrollo de procesos metodológicos implementados en los últimos años en Colombia, que 
permitan ejercer el control administrativo que practica la interventoría durante las etapas de pre 
construcción y  ejecución? 
En el territorio nacional son varias las empresas que han desarrollado herramientas y/o 
procedimientos en la gestión administrativa para la ejecución de obra como: Copres, CIO 
milenio, Construdata entre otras, pero en el desarrollo de similares procesos de planeación 
estructuración y control de la interventoría son escasos. 
Lo que sí existe, son manuales de  interventoría formulados por entidades nacionales como: 
INVIAS, Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), FINDETER, IDU entre otras, en 
consecuencia quienes desarrollan actividades de  interventoría se ven abocado a la informalidad 
documental como problema estructural en la gestión propia de su ejercicio.  
Lo que nos conduce a la necesidad de explorar escenarios que permitan desarrollar  un 
modelo de gestión que garantice los procesos  de la interventoría con el propósito de generar 
condiciones adecuadas para la presentación oportuna y efectiva  de información que requiere el 
cliente final (Estado o Promotor) dato oportuno para la toma de decisiones, pues los procesos 
tradicionales se alejan del enfoque integral que debe tener la misión de control que ejerce la 
interventoría. 
Investigar sobre la creación de herramientas para la gestión de la interventoría es urgente ya 
que el estado colombiano, incremento responsabilidades a la interventoría en los procesos de 
contratación estatal, acrecentando de esta forma el riesgo de posibles incumplimientos que son 
imputables al constructor pero que hoy se tratan equívocamente de forma solidaria por  ciertos 
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funcionarios, al mal interpretan lo enunciado por la Ley 1474 DE 2011- “Por la cual se dictan 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. Cundo esta enuncia: 
En su Artículo 84 Parágrafo 3°. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad 
de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las 
obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se 
ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor.  
Artículo  86. Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. – 
procedimiento previa presentación de informe del interventor: Si la entidad contratante evidencia 
que el interventor incurrió por omisión o por no haber presentado oportunamente sus informes,  será 
inculpado por Falta gravísima. 
Estas condiciones han generado choques entre las responsabilidades que tiene que asumir las 
entidades estatales y el cumplimiento de las obligaciones del interventor, prestándose a varias 
interpretaciones en el derecho administrativo que afectan el buen ejercicio del ingeniero o 
arquitecto interventor de obra. 
Consiente de esta problemática que rodea al interventor, es que nace la formulación del 
presente trabajo el cual se desarrolla en el marco de las estrategias de gerencia de proyectos, que 
hoy se hace referencia a la Gestión por resultados (también denominada, administración por 
objetivos o dirección por resultados) donde lo que se persigue es incrementar la eficacia y el 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas contractualmente por el interventor.  
1.4 Objetivo General  
Formular un  modelo de gestión, que optimice el proceso administrativo de la interventoría, 
que permita elevar el nivel de eficiencia en los procesos de control,  a partir de la aplicación de 
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un enfoque  de gestión integral de la interventoría, basadas en mejores prácticas del control 
administrativo para el aseguramiento de la calidad en proyectos de infraestructura púbica. 
1.5 Objetivos  Específicos  
 Analizar las ayudas actuales en software que tienen las firmas consultoras Mypes  con el 
propósito de optimizar lo existente y así lograr incrementar la eficacia para el 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas contractualmente por la interventoría. 
 Verificar e identificar qué información exigen las entidades territoriales para el 
cumplimiento delas obligaciones del interventor 
 Proyectar esquemas que se acerquen a la formulación de un modelo de gestión que 
facilitaría la labor de la interventoría 
 Elaboración de instrumentos comprensibles, a través de una herramienta tecnológica  que 
permita la inclusión de los procedimientos tradicionales de la gestión de control, con 
aplicación de  las TIC. 
 Adoptar al proceso de control administrativo de la interventoría un enfoque metodológico 
orientado en la construcción de  mejores prácticas para el aseguramiento de la calidad en 
correspondencia con los entregables del interventor. 
1.6 Justificación  
Si bien la misión y objetivo de la interventoría de obra no es para construir, sino para 
controlar, entendiendo, control como; 
El concepto aplicable a todo tipo de actividades y situaciones que demanden  un estado 
de conciencia en desarrollo. Quiere decir que toda actividad ejecutada por el hombre 
tiene unos los límites enmarcados por el control las acciones desarrolladas. Implica 
pues, una inspección de los hechos ocurridos, pudiendo ser ejercido por quien ejecuta la 
acción o por un tercero. Bautista, 1996, p.5 
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Las nuevas estrategias en gerencia de proyectos, hoy hacen referencia a la Gestión por 
resultados; (también denominada, administración por objetivos o dirección por resultados), 
donde se involucra el proceso de control que es ejecutado por la  interventoría, la cual tiene por 
fin incrementar la eficacia y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas contractualmente.  
Estos lineamientos  es un ejemplo de la búsqueda  de nuevos mecanismos que contribuyen  a 
responder  los problemas que implica la informalidad documental y la gestión que desarrollan los 
actuales procesos de interventoría 
La utilidad de formular un modelo de gestión aplicando bases de datos concatenados y 
ubicados en un servidor principal, ayuda a optimizar el proceso administrativo de la 
interventoría, se justifica en entender los tipos  de control que tiene por fin asentar y mejorar la 
práctica de la supervisión administrativa de la interventoría, durante la etapa de ejecución de una 
edificación, mediante la consolidación de una serie de registros que en muchos de los casos son 
aplicables en varias tipos de obra, fundamentado en el uso de tecnologías de la información y 
comunicación – TIC y registros históricos de la empresa interventora. 
1.7 Delimitación  
El presente trabajo se desarrolla  en el marco de lo que significa el control administrativo 
dentro del modelo del proceso administrativo que ejecuta la interventoría en la construcción de 
infraestructura pública.   
La herramienta está diseñada para consolidar de forma oportuna y efectiva la información que 
produce la obra en mano del talento humano que lo crea. 
No está encaminada a llevar control técnico, ni financiero, ni la programación pero si registra 
el resultado lo que estos componentes. Esta ayuda esta encaminada a ser un aplicativo para 
pequeñas empresas cuyo objeto social sea el contratar procesos de interventoría. 
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1.8 Definición de términos  
Modelo de gestión:  
Un sistema de gestión es un conjunto de acciones orientadas al logro de los objetivos de una 
institución; a través del cumplimiento y la óptima aplicación del proceso administrativo. 
Definición conformada según monografía “Gestión administrativa de una empresa comercial 
Http://www.monografias.com 
Interventoría: Participar o tomar parte en un asunto, interponer autoridad, intervenir, mediar, 
interceder” Vidal Vanegas, Heriberto. (2002, p. 21). 
Control: Proceso para asegurar que las actividades reales se ajustan a las planificadas. 
Riesgo: Es la probabilidad de una condición crítica que puede impedir el logro de los 
resultados previstos 
La Administración: es el proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de los 
recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad. (Lourdes 
Münch Galindo y José García Martínez) 
Efectividad: El concepto se refiere al logro de objetivos: la relación entre el resultado y la 
expectativa (H, Urrutia). 
Proceso   Es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una actividad. 
Productividad: Relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de 
recursos utilizados - Es una actitud que busca el mejoramiento continuo de todo cuanto existe. 
TIC: tecnologías de la información y comunicación 
Eficiencia: Es la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros 
conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos 
para lograr un mismo objetivo. O al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o 
menos recursos. 
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Eficacia: se define como el nivel de consecución de metas y objetivos. La eficacia hace 
referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos. 
Diferencias entre eficiencia y eficacia: La eficacia difiere de la eficiencia en el sentido que 
la eficiencia hace referencia en la mejor utilización de los recursos, en tanto que la eficacia hace 
referencia en la capacidad para alcanzar un objetivo aunque en el proceso no se haya hecho el 
mejor uso de los recursos, es decir, no importa si fuimos eficientes en el proceso llevado a cabo 
para alcanzar el objetivo y ser eficaces. 
Indicador: Son variables que intentan medir u objetivar en forma cuantitativa o cualitativa 
una situación o evento. Trata de elementos informativos del control. 
Calidad: Armand V. Feigenbaum define calidad como el  sistema eficaz para integrar los 
esfuerzos de mejora de la calidad de los distintos grupos de una organización, para proporcionar 
productos y servicios a niveles que permitan la satisfacción del cliente. 
El control de calidad está compuesto por las herramientas, conocimientos prácticos o 
técnicas por medio de la cuales se desarrollan algunas o todas las funciones de calidad – Ibid 
Buades 
El aseguramiento de la calidad, según la Norma ISO 8402, es el conjunto de acciones 
planificadas y sistemáticas necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un 
producto o servicio satisfará los requerimientos dados sobre calidad.- Ibídem, p. 32 
Enfoque Integral: Concepto que desde la administración, surge de la insatisfacción por los 
resultados obtenidos en la gestión. Los continuos cambios del mundo real en las prácticas de la 
materia han generado diversas transformaciones en el enfoque de varias perspectivas, lo que ha 
llevado a que se convierta en una  ventaja competitiva en las organizaciones. 
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Capítulo II  
Marco Teórico 
Este capítulo da cuenta del concepto del control y su relación con el proceso administrativo  
en cuatro variables que se consideraron fundamentales: la importancia del control, los tipos, las 
características y las etapas del control.  Igualmente,  aborda el significado del control, teniendo 
en cuenta los diferentes teóricos que lo han definido.  
2.1 Construcción del concepto de Control administrativo 
Para las interventorías el carácter examinador de una inspección o reconocimiento, es lo que 
ha llevado a convertir al control en una herramienta fundamental para el desarrollo de toda 
actividad lo que conlleva a un examen minucioso que implica una revisión de los cumplimientos 
de las obligaciones del contratista, donde hay una evaluación y conclusiones de lo supervisado. 
El control, como elemento estructural en las diferentes etapas del proceso administrativo,  
siempre ha estado presente en los autores  que han  contribuido para la construcción de los 
postulados de la teoría en administración. Así: 
Para Henry Fayol el proceso administrativo involucra las etapas de: Previsión, organización, 
comando coordinación y control. 
Koontz & O,Donnell.  Etapas: Planeación organización integración dirección y control 
G.R. Terry.    Etapas: Planeación organización, ejecución y control. 
Agustín Reyes Ponce.  Etapas: Previsión, planeación organización integración dirección y 
control. 
Burt K. Scanlan.  Etapas: Planeación organización, ejecución y control. 
 
Conforme a los anteriores postulados acerca del proceso administrativo, se perfecciona  que 
son cuatro las etapas básicas para la consolidación del proceso administrativo, dos principales: 
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fase mecánica compuesta por la Planeación y la organización, en donde se da respuesta a los 
cuestionamientos de ¿Qué se va hacer? Y ¿Cómo se va a realizar? La otra fase la dinámica que 
implementada dentro de la organización, permite detallar con claridad lo que al momento se está 
haciendo y así mismo poder evaluar tales acciones. 
2.2 Enfoques alrededor   del proceso de control 
Si detallamos la etapa del  CONTROL - dentro del proceso administrativo encontramos que 
existe un marco conceptual  desde diferentes autores que nos aclaran, que sin control no se cierra 
el ciclo del proceso administrativo.  
Figura 1. Proceso Administrativo 
 
El control como etapa del proceso administrativo, incluye todas las actividades que se 
emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con las operaciones planificadas. 
Todos los actores de una organización tienen la obligación de controlar; Por ejemplo, tienen que 
realizar evaluaciones de los resultados y tomar las medidas necesarias para minimizar las 
ineficiencias.  
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De tal manera, el control es un elemento clave en la administración. El documento sustenta al 
control, como una fase del proceso administrativo, analizando las diferentes definiciones 
empleadas por administradores como Stoner, Fayol, Robbins, entre otros; estudiando su 
importancia, su clasificación y como ejercer su desempeño. La finalidad de concentrarnos en 
estudiar el control como elemento clave de la administración, es reconocer que este proceso 
administrativo es el génesis y fundamentación del Interventor. 
2.2.1 Definición y postulados de control 
La palabra control sugiere la idea de comprobación, inspección, verificación, revisión, 
supervisión, etc. El control es la función de gestión administrativa que cierra el proceso 
administrativo, es la consecuencia lógica del acto de administrar, es una función indelegable de 
todo cargo con responsabilidad de conducción. 
Para Robbins (1996): El control puede definirse como: "el proceso de regular actividades que 
aseguren que se están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación 
significativa"  
Para Stoner (1996): "El control administrativo es el proceso que permite garantizar que las 
actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas"  
Para Fayol, citado por Melinkoff (1990): El control "Consiste en verificar si todo se realiza 
conforme al programa adoptado, a las órdenes impartidas y a los principios 
administrativos…Tiene la finalidad de señalar las faltas y los errores a fin de que se pueda 
repararlos y evitar su repetición". 
Bautista cita:  Para las interventorías el carácter examinador de una inspección o 
reconocimiento, es lo que ha llevado a convertir al control en una herramienta fundamental 
para el desarrollo de toda actividad lo que conlleva a un examen minucioso que implica una 
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revisión de los cumplimientos de las obligaciones del contratista, donde hay una evaluación y 
conclusiones de lo supervisado. 
Tener el control de las etapas de un proyecto o de una construcción le da orden al proceso, 
garantiza los resultados esperados. Para ello es necesario crear un mecanismo único de control, 
que se desarrolle paralela y consecuentemente con el proyecto y la obra. 
De la implementación y eficiencia de los mecanismos de control en la etapa de proyecto 
dependen, en gran parte, los resultados obtenidos en la etapa de producción (obra). 
2.3 La importancia del control 
Continuando con el proceso administrativo, la planeación tiene una estrecha relación con el 
control, la planeación identifica los objetivos y las acciones para llegar a las metas. El control se 
aplica para ver que los objetivos se cumplan. La falta de control significa tarde o temprano el 
fracaso de la planeación y el éxito de la planeación significa el éxito  del control. Cuando el 
control demuestra claramente que la planeación no puede cumplirse, debe modificarse el plan o 
formularse uno nuevo.   Un plan debe identificar y especificar los controles necesarios, de lo 
contrario no es un plan viable. El control efectivo ayuda en el esfuerzo de regular el desempeño 
real para asegurar que tiene lugar según lo planeado, el control: 
 Mide el desempeño en relación a las metas  
 Muestra la existencia de desviaciones  
 Promueve la corrección de las desviaciones  
 Contribuye al cumplimiento de los planes 
2.4. El control como función de la Interventoría   
El control es la acción necesaria para asegurar que se cumplan los objetivos, planes y 
políticas; es el establecimiento de sistemas que nos permiten detectar errores, desviaciones, 
causas y soluciones, de una manera expedita y económica.  Partiendo de la base, de que todo 
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proceso, requiere algún método periódico de chequeo de lo que sucede realmente, contra todas 
las metas propuestas, del análisis de las desviaciones presentadas y de la toma de decisiones 
correctivas para ajustarse nuevamente a las metas propuestas, la construcción no es una 
excepción. Por el contrario, el proceso constructivo al estar sometido a tantos imprevistos, exige 
un  cuidadoso seguimiento y una decidida acción de corrección y ajuste. 
 
 
 
 
 
Figura 2. Evolución del concepto de control 
 
Fuente: Introducción a las Organizaciones 2009- diagramación propia 
 
2.5  Tipos de control desde el proceso administrativo 
La tipología del control dependerá del criterio de análisis que se adopte. Podemos mencionar 
cinco clasificaciones básicas: 
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Figura 3. Tipos de control 
Fuente: Introducción a las Organizaciones 2009- diagramación propia 
 
2.6 Características del control   
La puesta en marcha de un diseño de control variará de acuerdo a la realidad particular de la 
organización en cuestión. Sin embargo existen una serie de aspectos y variables que procuran la 
eficacia del control, el Ing. Ernesto Jara V. – UTA (2009), define las características de control 
como: 
  
23 
Precisión: un sistema de control que genera información imprecisa puede inducir a no actuar 
cuando se debiera o reaccionar contra un problema que no existe. Un sistema de control preciso 
es digno de confianza y proporciona datos válidos. 
Oportunidad: los controles  deberán advertir a los  administradores en forma  oportuna 
cuando se producen  las variaciones. Un sistema de  control eficaz deberá aportar  información 
oportuna, ya que  la mejor información tiene  escaso valor cuando se torna  obsoleta. 
Economía: la operación de un sistema de control debe ser económica, es decir que, todo 
sistema de control tendrá que justificar los beneficios que aporta en relación con los costos que 
ocasiona. 
Flexibilidad: los controles deben ser lo suficientemente flexibles como para ajustarse a 
cambios adversos o para aprovechar nuevas oportunidades. 
Inteligibilidad: los controles que no son comprensibles para los usuarios carecen de valor. 
Un sistema de control que es difícil de entender puede ocasionar errores innecesarios, frustrar a 
los empleados y a la larga ser ignorado. 
Criterios Razonables: los estándares de control deberán ser razonables y susceptibles de 
alcanzarse.  
Acción Correctiva: Un sistema de control eficaz deberá no sólo señalar el problema sino 
también especificar una solución. Es decir que deberá sugerir medidas alternativas que será 
conveniente tomar para corregir la desviación. 
2.7 Etapas de control 
2.7.1. Establecimiento de Estándares 
Estándar: Unidad de medida que sirve como modelo, guía o patrón con base en la cual se 
efectúa el control. 
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2.7.2. Medición de resultados 
 Si el control se fija adecuadamente y si existen medios disponibles para determinar 
exactamente que están haciendo los subordinados, la comparación del desempeño real con lo 
esperado es fácil. Pero hay actividades en las que es difícil establecer  de control por lo que se 
dificulta la medición. 
2.7.3. Corrección 
Si como resultado de la medición se detectan desviaciones, corregir inmediatamente esas 
desviaciones, y establecer nuevos planes y procedimientos para que no se vuelvan a presentar. 
2.7.4. Retroalimentación 
Una vez corregidas las desviaciones, reprogramar el proceso de control con la información 
obtenida causante del desvío. 
 
 
Figura 4. Etapas de control 
Fuente: Introducción a las Organizaciones 2009 
2.8 El control en la gestión pública 
2.8.1 Normativa trazada  
El interventor debe estar informado y actualizado conforme a la legalización que rige el 
desarrollo de infraestructura por ello es valioso que se cuente con la disponibilidad permanente 
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de la oficina asesora jurídica para mantener un panorama del contexto legal en cada dimensión 
que gestiona la interventoría. 
El estado colombiano ha establecido que la para contracción publica los mecanismos de 
control y vigilancia de la inversión pública atreves de leyes y decretos como los citados en los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 
2011, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015, que conforman el 
cuerpo normativo que obliga a los servidores públicos a someter la contratación pública a 
requisitos de planificación que permitan el adecuado manejo del gasto público y en 
consecuencia, la adecuada satisfacción de las necesidades públicas y con ello el adecuado 
funcionamiento de los servicios públicos inmersos dentro de la administración estatal.  
El Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el cual estipula “…En los contratos de obra que hayan 
sido celebrados como resultado de un proceso de Concurso de Méritos Abierto o concurso 
públicos, la Interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad 
contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren 
imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto…” . 
Son varios los procedimientos legales establecidos por el cual se le contrata y se le imponen 
obligación y responsabilidades al interventor para ejercer el control en cada dimensión- Técnica 
administrativa contable ambiental. 
Aart. 84, Ley 1474 de 2011. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los 
interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener 
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informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
Normativa que reglamenta la interventoría 
Ley 80  de 1993. 
Ley 1150 de 2007 
Ley 1474 de 2011 
Decreto 1082 de 2015 
Ley 400 de 1997 
Decreto 2090 de 1989 
2.8.2 Quien ejerce la autoridad de control en el contrato de obra pública. 
En la Ley 80 de 1993en su artículo 53 determina las responsabilidades de los consultores, 
interventores y asesores en cuanto al cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, 
bien sea de interventoría, de consultoría o de asesoría y también de que deben responder civil y 
penalmente por dichos cumplimientos, en caso de que existan hechos u omisiones que les son 
imputables y que pueden causar daño a entidades o personas, por la ejecución de dichos 
contratos. 
La Ley 400 de 1997 “Por el cual se adoptan normas sobre construcciones ismo resistentes”, 
define al Interventor como: el profesional, Ingeniero Civil o Arquitecto, que representa al 
propietario durante la construcción de la edificación, bajo cuya responsabilidad se verifica que 
ésta se adelante de acuerdo con las especificaciones realizados por los diseñadores.   
El Interventor es el representante o delegado contratante, ante todas las personas o entidades 
que intervienen en el proceso constructivo y es el encargado de controlar la calidad y 
cumplimiento de los trabajos y asegurar el cumplimiento de las metas trazadas en el proyecto. 
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Parra Parra, José Eurípides. “El contrato de interventoría”. Bogotá D.C. 2002- afirma: En el 
proceso constructivo se puede definir el contrato de Interventoría como: “”.Aquel que busca 
controlar, vigilar, inspeccionar la celebración, ejecución, desarrollo y finalización de un contrato 
primigenio, instrumentando conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos que son 
equivalentes o similares a quien presta las obligaciones en el contrato principal. Las principales 
cualidades de la interventoría según el tipo de contrato de construcción que esté interviniendo, 
permite establecer comparaciones, es por ello que la Interventoría según el ambiente de 
contratación, puede ser de carácter público o de carácter privado –  
Según el decreto 2090 DE 1989  "Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los 
trabajos de arquitectura". Menciona que interventoría es: El servicio prestado por un profesional 
o persona jurídica especializada, para el control de la ejecución del proyecto arquitectónico o de 
la construcción. El interventor es el representante de la entidad contratante durante todas las 
etapas del proyecto: planos, etapa previa, ejecución y liquidación. Las labores de interventoría 
son: 
 Interventoría del proyecto. 
 Interventoría durante la construcción  (Técnica & administrativa) 
En las obras contratadas por el sistema de precios unitarios o precio alzado, el interventor 
verificará que la obra ejecutada, su calidad y su cantidad correspondan a lo establecido en los 
planos, especificaciones y contrato de construcción. Recibida una determinada obra, el 
interventor autorizará la cuenta de cobro respectiva. Verificará que la obra ejecutada corresponda 
proporcionalmente a los dineros entregados al contratista, dentro de los términos estipulados en 
el contrato. El interventor estudiará y autorizará las cantidades de obra, analizará y acordará con 
el constructor los precios de los ítems no pactados en el contrato; estudiará y propondrá a la 
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entidad contratante las fórmulas de reajustes cuando éstas no estén pactadas y aprobará los 
reajustes que surjan en el transcurso del contrato. 
Heriberto Vidal Vanegas, en su libro Interventoría de edificaciones: para arquitectos, 
ingenieros, constructores y tecnólogos, dice: “Etimológicamente hablando, su origen: viene del 
latín –intervenire– que significa: participar o tomar parte en un asunto, interponer autoridad, 
intervenir, mediar, interceder” VIDAL VANEGAS, HERIBERTO. (2002, p. 21). 
Capítulo III  
Metodología. 
3.1 Metodología de estudio 
El proceso metodológico se dividió  en dos componentes básicos,  
a. Esquematizar la arquitectura de un software para el desarrollo de una herramienta que 
optimice la gestión integral  y multidisciplinaria de la interventoría. 
b.  Desarrollar un modelo de gestión sencillo, pero eficaz, preciso  y oportuno   para la 
entrega de informes por parte de la interventoría, basado únicamente, en el control 
administrativo. 
La aplicación metodológica partió  de la búsqueda de fuentes secundarias para caracterizar e 
identificar los actuales procesos de documentación de la interventoría, durante la etapa de 
construcción y/o mejoramiento de nueva infraestructura. Se revisó el mercado actual colombiano 
sobre la existencia de herramientas tecnologías aplicadas a llevar el proceso de control de la 
interventoría y no existe comercialmente un software que permita realizar esta dinámica que 
ejerce el interventor, como se mencionó en el primer capítulo de este documento solo 
plataformas como Copres, CIO milenio, Construdata entre otras, están encaminadas a desarrollar 
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de forma integral  la construcción de la obra y control de insumos equipos y herramientas  
contenidos en el presupuesto de obra. 
La plataforma Construcontrol de Legis de Colombia es una de las herramientas que monitorea 
excelentemente el proceso constructivo, administrativo y contable de la obra, pero no le permite 
llevar acabo el control de los procesos establecidos en el manual de contratación de la función 
pública para la contratación de infraestructura pública. 
3.2 Procedimiento  e Instrumentos. 
 Reconociendo la inexistencia de métodos  tecnológicos, aplicados en el procesos de 
control que ejerce la interventoría, razón por lo cual se hace necesario precisar  desde los ámbitos  
teóricos;  de la gestión de proyectos,  lo jurídico, los sistemas   y especial los procedimientos 
técnicos en la ejecución de obras, se procedió a esquematizar la posible arquitectura de un 
herramienta tecnológica que permitiera mejor los  procesos  de control que lleva a cabo el 
interventor. 
 Complementario a esto, se realizó un análisis de la información y los formatos que 
produce las entidades como manuales de interventoría para establecer el primer modelo de 
desarrollo de la plataforma tecnológica que almacene  estos datos y los procese para la creación 
de informes e Implementar de alguna forma un proceso de control administrativo basado en la 
gestión integral del grupo interdisciplinario que conforma la interventoría lo que permitirá 
entregar indicadores en tiempo real. 
Tomando como punto de partida  los diferentes formatos o registro  establecidos en los 
manuales de interventoría de las entidades estatales, se realizó una caracterización cualitativa del 
contenido de estos registros  de las principales variables que definen un dato como indicador, 
ejemplo: Porcentaje de ejecución. Metodológicamente se consideró realizar la esquematización 
del proceso de control administrativo a titulo general pues no nos concentremos en el contenido 
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específico y detallado del contenido de los registros para precisar cada indicador, pues la 
propuesta solo se lleva a manera de esquema en lo que comprende a la herramienta pero el 
modelo de gestión si se precisa. 
Una vez reconocidos los diferentes registros que acopia la información desde cada 
componente que le obliga a la interventora documentar, el proceso de trabajo se centró en 
identificar con fuentes secundarias los registros relevantes para ser reflejados en el informe de la 
interventoría, los cuales serán el resultado final contenidos en un documento que se podrá 
consultar en tiempo real. 
3.2.1 Revisión a los manuales de interventoría y sus requerimientos 
Tabla 1. Características en la revisión de manuales interventoría 
 
Diagramación Propia 
 
El trabajo también le apunto en revisar información secundaria que detallara la situación de 
los procesos de contratación estatal y su comportamiento como cierre final de las obras, en el 
territorio nación Para tal efecto fueron consultados los documentos oficiales producidos 
Características IDU INVIAS SENA FONADE
Existencia de formatos y registros
Se tiene presente el ciclo de la obra.
Exigencia al control administrativo
Exigencia al control técnico
Exigencia al control Presupuestal
Exigencia al control de sistema de 
seguridad social 
Exigencia de registrar eventos 
Modificaciones, suspensiones, 
liquidaciones 
Exigencia al control de calidad
Exigencia de mantener informado
Exigencia de entregar Informe
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contraloría general de la nación donde en el informe anual el contralor dan  cuenta de la 
dimensión y realidad de la ocurrencia de los contratos de infraestructura pública, donde termina 
involucrada la interventoría. 
El Informe de gestión que se presenta al  Congreso y al Presidente de la República sobre 
Control fiscal eficaz para una mejor Gestión Pública, en manos del Dr Edgardo José Maya 
Villazón - Contralor General de la República - Vigencia 2014 – 2015, refleja: 
Que para la vigencia 2015  el Plan de Vigilancia y Control Fiscal – PCVF con corte a mayo 
31 de 2015, realizo de 534 auditorías, 303 (57%) para el primer semestre y 231 (43%) para el 
segundo semestre. Los 303 procesos auditados que se adelantan en el primer semestre de 2015, 
corresponden a: 47 procesos para auditar la ejecución de recursos de inversión de regalías por 
parte de entidades territoriales, 33 para verificar la ejecución de recursos SGP y 223 procesos a 
cargo de las Contralorías Delegadas Sectoriales, como se detallan así:  
Tabla 2. Auditorías PVCF 2015 
 
Respecto a los hallazgos configurados hasta dicho corte, se han determinado 999 hallazgos 
administrativos, de los cuales 1 presenta posible incidencia penal, 83 con presunta connotación 
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disciplinaria y 9 con presunto alcance fiscal en cuantía de $3.305 millones, como se detalla a 
continuación 
Tabla 3. Hallazgos año 2015 
 
Estas cifras reflejan que son varios los casos sobre hallazgos donde las interventorías con 
seguridad terminan involucradas, con estas cuantías fiscales  que entrega la nación y que fueron 
contempladas en el proceso metodológico de estudio, nos comprueban la necesidad en la 
implementación de un  modelo de gestión alrededor del control administrativo que ejerce la 
firma interventora, pues cerca de 150.000 firmas registradas en la cámara de comercio que  
dependen económicamente de la supervisión y control de obra las cuales si contaran con un 
modelo de gestión eficiente se reduciría el riesgo al cual se expone el interventor al momento de 
contratar con el estado, pues la gran falla de la firma interventora es la eficiencia y oportunidad 
en la presentación de sus informes de gestión. 
En el avance del trabajo también  se examinaron  los actuales programas de control de obra 
(CIO Milenio & Construcontrol), para identificar y analizar las posibles utilidades y/o aportes 
que podrían ser ventajosas para el desarrollo de un sistema operativo que garantice una mayor 
eficacia en el modelo de gestión de la interventoría. 
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Figura 5. Ejemplo programa de control de obra 1 
Imagen tomada de un demo- Construdata producto Legis de Colombia- (2016) 
 
Figura 6. Ejemplo programa de control de obra 2 
Imagen tomada de la página principal de TeKhnes Ltda  Cio Milenio- (2016) 
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3.2.2 Análisis de plataformas tecnológicas en el mercado Colombiano para el control de 
obra 
Tabla 4. Características plataformas tecnológicas en el mercado 
 
Diagramación Propia 
Estos software permiten a través de una plataforma tecnológica la aplicación de labores 
administrativas encaminadas en ambos casos a la ejecución, supervisión y manejo administrativo 
de la obra. 
o La sistematización en procesos administrativo de obra están basado en prácticas 
tradicionales que se consolidan en  una herramienta diseñada para la comunicación 
electrónica donde hay acceso a distintos usuarios. 
Caracteristicas 
CIO MILENIO COSNTRUCONTROL
Proveedor reconocido en el gremio
Desarrollo de APUs
Control de insumos
Control de programación 
Control de presupuesto 
Conectividad- Comunicación Electrónica
Almacena información en línea
Multiusuario 
Interfaz atrayente 
Administra control en procesos constructivos x x
Registra control ambiental x x
Registra control en seguridad y salud en el trabajo x x
Presentación de informes.
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o Los centros de reportes e informes son particularizados y generales  por componentes 
como: Almacén, comparas, proveedores, herramientas fundamentales para la toma de 
decisiones de la gerencia del proyecto. 
o En los casos de estudio  la conectividad y la posibilidad de almacenar en línea son 
aplicaciones ventajosas. 
o Estos modelos de gestión tienen el módulo de control aplicado a la gestión integral de 
obra,  donde se controla el despacho de insumos, se controlan las compras según 
presupuesto, se lleva seguimiento al presupuesto conforme a lo programado contra lo 
invertido, acciones que se realizan a través de  hojas de cálculo.  
o El proceso de control  a la programación se hace con el apoyo de un software 
especializado como Project de Microsoft. 
o El control administrativo se lleva a cabo desde diferentes oficinas satélites en obra y 
reportan a la oficina central, gracias al nivel de usuarios que facilita la plataforma. 
o Los reportes o informes parciales son interesantes de acuerdo con los alertas que tiene por 
novedad, de esta forma genera una administración preventiva de los eventos. 
Lo que ninguna de estas herramientas de trabajo permite realizar de forma integral, es el 
control de  interventoría ya que los procesos son diferentes y los indicadores, que se pretenden 
obtener  desde la interventoría  son otros, a pesar que su génesis sean los mismos procesos de 
construcción. 
o Estos aplicativos de gestión no llevan el control a los procesos de construcción. 
o No hay seguimiento al control de los procesos de seguridad y salud en el trabajo. 
o No facilitan el control a los procesos ambientales y el cumplimiento de requisito. 
o La evaluación de desempeño del contratista no se pude registras y documentar. 
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Es de resaltar que estas tecnologías de la informática donde se aplica la conectividad y la 
posibilidad de trabajar en tiempo real, son idénticas virtudes que debe poseer el interventor para 
la elaboración de sus entregables. 
Si a futuro, se propone como resultado de trabajo, la búsqueda de similares alternativas que 
consoliden la  gestión integral de la interventoría mediante el desarrollo de una herramienta que 
facilite la posibilidad de registrar eventos y situaciones a control por sus diferentes componentes, 
serán las virtudes de cada software mencionado anteriormente, elementos de estudio a tener 
presente.  
Todo lo anterior metodológicamente, contribuyo a la formulación de la propuesta del 
desarrollo de un modelo de gestión, que tuvo en cuenta  las fuentes secundarias jurídicas, 
tecnológicas y de aplicación  consultadas para darle viabilidad a la construcción de una 
herramienta que facilite la gestión del interventor. 
Capítulo IV  
Propuesta 
 
4.1 Desarrollo de un modelo de gestión que optimice el proceso de control administrativo 
de la Interventoría. 
Esta propuesta pretende integrar y consolidar las experiencias tradicionales  del control 
administrativo por parte de la interventoría  mediante  la optimización del  recurso tiempo y 
humano enmarcado en la legislación colombina para la edificabilidad de infraestructura pública, 
enfocando acciones en gestión administrativa a través de  la aplicación de  tecnologías de la 
informática y la comunicación para hacer más expeditos  los informes,  producto entregable del 
interventor, lo que traduce, en terminar en experiencias exitosas para los contratos de 
interventoría a obras del sector público. 
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El modelo de gestión integrado, desea ir más allá de la visión del problema, pues de seguir  
implementándose el actual modelo de gestión de interventoría, establecidos por  los manuales de 
interventoría proyectado por los entes territoriales y de reconocer que no se avanzara en el 
mediano plazo en nuevas alternativas; es aquí donde se opta por tomar el enfoque de gestión 
administrativo bajo la implementación de una herramienta tecnológica que permiten al 
interventor promover experiencias trasformadoras en los procesos de control administrativo 
hallando técnicas innovadoras para estimular el logro de resultados. 
La propuesta de implementación del modelo de gestión integrado, se fundamenta a partir de 
las  experiencias  y procedentitos tradicionales, lo que se pretende renovar  es el proceso 
documental mediante  la utilización de herramientas tecnológicas que permiten que los 
profesionales de la interventoría  encuentre técnicas innovadoras con el uso de multimedia, 
hipertextos y otros sistemas interactivos, además de elegir aquellos recursos dinámicos que le 
permiten a las firmas de interventoría ejercer su labor. 
Pensar en una propuesta con la aplicación de las ayudas de la informática, pretende que el 
interventor  cambien de prácticas no adecuadas a prácticas dinámicas , lo cual lleva 
necesariamente a crear y reconocer una impronta, una huella permanente en todos los procesos, 
acciones y relaciones que se establezcan, con el objetivo de generar informes de gestión 
oportunos, suficientes y eficaces. 
Con una nueva mirada en la gestión de la interventoría y la aplicación de procesos  
sistematizados el modelo que se propone se convierte en una herramienta fundamental para la 
interventoría por que le permite renovar los procesos administrativos que ellos realizan, lo cual 
hace que las organizaciones estén en constante actualización; además permite que sean más 
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eficientes y competitivas, fortalezas que le ayudarán a mitigar  sustancialmente el riego de 
abordar procesos judiciales  por falta de eficiencia y efectividad en el cumplimiento de la labor 
de interventor. 
Entre los beneficios se pueden indicar: 
 Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos puntuales. 
 Se optimiza el tiempo y recurso humano en la elaboración de los entregables del 
interventor. 
 Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles. 
 Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la competitividad, lo cual es 
de vital importancia para las actuales compañías de interventoría. 
 Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos.  
 Minimiza los reprocesos 
4.2 Implementación del Modelo  
4.2.1 Información que produce la interventoría: 
La obra genera información desde  diferentes componentes y en distintos momentos que se 
hace necesario registrarlos en cada etapa de ejecución del contrato. Por lo cual  es valioso definir 
los lineamientos para la elaboración y presentación de los registros ligados a cada entidad 
contratante con el propósito de proyectar las métricas que son procedentes presentar.  
De esta forma el director de interventoría estructura la presentación del informe de gestión de 
la interventoría, teniendo como precedente que los  proyectos de obras son típicos en sus 
procesos constructivos sin embargo hay que estructurar los registros por cada proyecto, así 
mismos quienes elaboraran la información en campo (residente, sisoma, supervisores, asesores ) 
que son varias disciplinas a través de diferentes  los profesionales que ejercen el control en obra, 
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equipo que deberá estar capacitado y formado para la presentación de los registros que demanda 
la entidad contrátate, como: actas, listas de chequeo, registros de control e informes por periodos. 
Para los creación de  gráficos de la arquitectura de la propuesta de herramienta para la gestión 
integral en control de los proceso desde la interventoría, se propone implementar esquemas  
básicos, como elementos que podría ser parte de la interfaz de usuario, medio por el cual el 
interesado puede comunicarse con la computadora o dispositivo. Así mismo se involucra al 
internet como medio de comunicación donde la interfaz tiene un papel fundamental 
 
 
Figura 7. Propuesta de herramienta para la interventoría 
 
4.2.2 Información a recopilar: 
La información que se construye en el desarrollo de la obra llega desde diferentes componente 
o dimensiones tale como; financiera, técnica, social, ambienta, en seguridad industrial, o 
administrativa, pues la  información que se origine  requiere que el talento humano de la 
organización que la produzca, la conozca y sepa qué hacer con ella pues de estos profesionales 
depende la operación del negocio de la interventoría y la ubica hacia la consecución de los 
objetivos misionales como empresa. 
El informe, es el entregable por el cual el interventor tiene que dar cuenta a su cliente  de su 
gestión en un periodo de tiempo, conforme a unos parámetros establecidos contractualmente, el 
cual deberá contener como mínimo el registro de: 
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4.2.3 Componentes y tipos de información que sustentan el Informe. 
 
Figura 8. Información que hace parte del informe 
 
4.2.4 Etapas en las que se presenta informe 
El uso estratégico de los registros de información con apoyo a las iniciativas innovadoras 
significa el éxito para un modelo de gestión como el que se propone, independiente de si su 
trazabilidad se da de forma física o sistematizada bajo un software, importante tener presente los 
periodos y momentos en los que se presenta información pues de ello depende si se inicia una 
fase del contrato de obra o se detiene, el manual de contratación del estado colombiano ha 
definido uno momentos en los que innegablemente el interventor deberá comunicar  a la entidad 
contratante la situación en que se encuentra el contrato mediante su informe. 
INFORME
Administrativ
o
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41 
 
Figura 9. Etapas para presentar informe 
 
4.2.5 Talento humano  que genera la información base para el informe: 
Para poder cumplir a cabalidad con las metas propuestas de calidad, plazo y costo/beneficio 
del modelo propuesto de gestión integral en una obra que está bajo la supervisión de la 
interventoría, es necesario que se integre, organice y dirija un grupo humano,  
Este personal debe estar capacitado para registrar la información necesaria y suficiente en los 
registros digitales que se proponen para la aplicabilidad del modelo de gestión y esto se logra con 
método y buenas prácticas en sus procesos, para el caso el administrativo. 
 El tamaño del equipo de trabajo, dependerá  mucho de la magnitud del proyecto, 
de sus múltiples características y de sus condiciones, generalmente en los trabajos de gran 
envergadura debe existir un grupo interdisciplinario, muy posiblemente con residencias parciales 
por sector o etapas o por frentes de obra; pero también puede suceder que en algunos trabajos 
exista un único. 
 
Precontractual
•Estudios previos
•especificciones de obra 
o diseño
•Contrato Modelo
Contratual
•Contrato suscrito
•polizas
•creacion de un Nit /RUT.
•Resolucion de Facturacion
•Certificacion Bancaria
•Talento Humano quien ejecuta
•presupuesto
•Programacion
Ejecución
•Acta de Inicio.
•Incripcion del personal S.S.S.
•tempralidad del informe 
•semanal
•Quincenal
•Mensual
Liquidación
• informe Final
INFORME 1 INFORME 2 
INFORME 4 INFORME 3 
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Figura 10. Equipo de trabajo que genera información para el informe 
 
4.2.6 Flujograma de aproximación al modelo de gestión 
 
Figura 11. Flujograma modelo de gestión para control administrativo interventoría 
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El sistema de gestión integral que se propone, solamente puede ser tan efectivo si existe el 
compromiso de los profesionales que sean responsables de su funcionamiento. La efectividad del 
control estará limitada por la realidad de las fallas humanas en la toma de decisiones, tales 
decisiones deben tomarse mediante juicios humanos en el tiempo requerido, basados en 
información disponible  que la obra suministre y bajo las acciones que llevaron a la situación de 
evaluación y control.  
4.2.7 Entregable del modelo de gestión  - El Informe 
La calidad de la información generada por el modelo de gestión califica la habilidad del 
interventor pues a partir de ella se tomara las decisiones apropiadas por la entidad contratante, el 
contenido del reporte de una anomalía o situación de éxito deberá  contener datos apropiados 
suficientes para soportar un hallazgo efectivo. El registro del evento deberá tener información 
que permita: 
 
Información Actual   lo que se comunica es lo más reciente. 
Información apropiada.  Contenido de datos objetivos y tipificado el riesgo  
Información Oportuna que esté disponible cunado se requiera 
Información  exacta  los datos son correctos 
Información accesible todos los actores la pueden obtener fácilmente. 
 
Este registro final de gestión (INFORME) debe apuntar a satisfacer el cliente en mínimo con 
la siguiente información: 
 Las situaciones que evalúa el interventor y de la cual informa, será totalmente objetiva, 
medible y verificable, hacia la labor que realiza el contratista de obra. 
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 El informe registrara las situaciones que se evidencian con fecha al momento del corte 
apara su validación. 
 Reflejar la situación del plazo de ejecución: Tiempo trascurrido contra el restante por 
culminar.  
 Reflejar la situación de la Programación: Mostar con Indicador - lo programado contra lo 
realmente ejecutado. 
 Reflejar la situación del presupuesto: En situación se encuentra la inversión 
 Mostar con Indicador – el Costo programado contra lo realmente ejecutado. 
 El informe deberá presentar un panorama de la situación por cada componente: Técnico 
administrativo, aseguramiento de la calidad, jurídico, ambiental, Financiero, Seguridad y 
salud en el trabajo, elaborado por cada profesional designado por el director de 
interventoría. 
 Adicionalmente se puede registrar indicadores de desempeño a labor que adelanta el 
contratista. 
4.3 Proceso de gestión  
Para la debida aplicación del modelo de gestión,  dependerá de muchas situaciones y actores 
en especial la forma en que se construya o el  método de recolección pues de esta misma forma 
será el resultado del análisis y evaluación, por ello el Modelo propuesta, propone la estandarizar 
de los procesos establecidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública establecidos en cada etapa de la contratación. 
4.3.1  Recolección de la información 
La información que produce la obra tiene que llevarse de manera ordena atreves de un método 
de recolección que permita; sea trasferible a diferentes registros de control que luego facilite su  
recuperación y/o localización.  
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El documentar (registrar) y organizar la información puede tomar diferentes formas, en la 
propuesta, se propone la utilización de registros digitales por componente, la manera en que se 
recolecta la información deberá estar relacionada con la forma en que se tiene planeando 
analizarla y usarla para consolidar el informe del interventor. Del método de recolección de la 
información y del trato que le demos así mismo será el resultado que se procese. 
4.3.2  Análisis y evaluación de la  Información 
Analizar información incluye examinarla de maneras que muestran las relaciones, patrones, 
tendencias, etc. Tal como se mostró en el proceso mitológico, en la mayoría de los procesos de 
contratación de interventoría, regularmente se requiere lo mismo pero en un formato diferente 
situación que se identificó en los manuales de interventoría de entidades públicas colombianas. 
La información recolectada habrá que someterse a comparación y ser  evaluada  por el 
director de la interventoría o quien delegue la compañía, para ayudar a sacar conclusiones de la 
información obtenida. En términos de evaluación se deberán tener presente  la manera de 
apreciar cuantitativa como cualitativamente la información, con el objetivo de entender de mejor 
manera su trabajo y sus efectos para reflejar las situaciones particulares como generales de cada 
componente de obra auditada. 
La confiablidad de la información esta sustentada en la importancia del resultado estadístico, 
pues si muestra un resultado significativo/ importante este solo se considera fiable si muestra por 
lo menos un 95% de certeza de que es correcto, debido a que existe un 5% de posibilidad de que 
se esté equivocado, entonces para la  correcta ejecución del proceso de control administrativo el 
capital humano de la firma de interventoría tiene que establecer procedimientos de gestión, 
deberá existir una disciplina en el proceso de documentación por cada integrante de la 
interventoría así como entender y conocer plenamente las obligaciones y el clausulado del 
contrato   
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Los análisis de datos propuestos para este modelo de gestión ayudan  a descubrir situaciones 
inesperadas, pero esto solo se da cuando hay calidad en la información que alimenta los 
registros. La calidad de la información generada por el modelo de gestión califica la habilidad 
del interventor, pues a partir de ella se tomara las decisiones apropiadas por la entidad 
contratante, como el caso del reporte de una anomalía la cual deberá contener datos apropiados y 
suficientes para soportar un hallazgo efectivo. El registro del evento deberá tener información de 
calidad, luego la información deberá ser: 
Información Actual   lo que se comunica es lo más reciente. 
Información apropiada.  Contenido de datos objetivos y tipificado el riesgo  
Información Oportuna que esté disponible cunado se requiera 
Información  exacta  los datos son correctos 
Información accesible todos los actores la pueden obtener fácilmente. 
4.3.3  Información de anomalía -  y tiempo de respuesta: 
Cuando se identifique una falta o falla o trabajo exitoso por parte del contratista la 
interventoría no puede dejar pasar el evento por un tiempo mayor a 24 horas para registrar la 
situación, documentarla tipificar el riego y trasladar la  competencia. 
4.3.4  Fuente de la información 
Las mejores fuentes de información sobre algún tipo de deficiencia en el control de la obra 
son los residentes de interventoría quienes registran documentan un eventos y los trasladan  a la 
oficina central para que el director de interventoría proceda. 
 A quien informar y de qué manera? 
El profesional de una especialidad registrara un evento, atreves de la plataforma tecnología se 
comunica en red a la oficina principal, de ser necesario genera una convocatoria para estimar la 
situación y determinar el  tipo de tratamiento técnico, administrativo, contable que dará la 
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empresa interventora, el cual quedara consignado en informe o registro final que procese el 
modelo de gestión. 
Tabla 5. Propuesta registros que aplican a la trazabilidad y recopilación de información 
 
Que debe informarse? 
Es de valorar que en los procesos de contratación de interventoría las entidades estatales 
quieren estar informadas de dos (2) situaciones fundamentales al momento de corte de un 
periodo de ejecución de la obra, con base en el presupuesto ofertado por el contratista en el 
proceso de  licitación pública. 
No 
Formato
Quien lo elabora Contenido Mínimo
•         Residente & Resultado de programación
•         Supervisores Resultado de presupuesto
•          de Interventoría Calidad en los procesos de calidad
Registro de Calidad de materiales
Recomendación técnica
Procedimiento
Plazo de ejecución
Certificación de productos 
Calidad de producto entregado
Amparos de pólizas.
Cumplimiento de plazo
F7 •         Contador En el caso de administración delgada
F4 •         Ambiental Control a programas ambientales
F5 •         Calidad
F6 •         Abogado
F1
F2
•         Asesores y 
especialistas
F3 •         Si soma Seguridad y salud en el trabajo
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4.3.5  Eventos principales por registrar: 
      
Figura 12. Eventos principales por registrar 
 
Datos complementarios: 
 
Figura 13. Datos complementarios 
 
4.3.6 Diagrama de flujo 
La representación gráfica ilustrada a continuación refleja el proceso paso a paso del modelo 
de gestión a proponer 
 
Aseguramiento de la Calidad
•En los materiales suministrados
•En los porcesos constructivos
Cumplimiento en Norma  SISO
•Protocolos establecidos
•Niveles Accidentalidad 
Cumplimiento a Normas Ambientales
•Prorocolos establecidos
•seguimiento a planes de acción..
Cumplimiento a condiciones trazadas por la entidad.
•En recurso Humano
•En equipos y procedimientos constructivos.
SITUACIÓN AL PLAZO DE JECUCION
• Realidad entre el tiempo Programado/Ejecutado
• tiempo restante
SITUACIÓN DE LA INVERSION
• Realiad entre el presupuesto Programdo/ejecutado
• saldo
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Figura 14. Diagrama de flujo  
DIAGRAMA DE FLUJO 
Fecha: 09 Junio de 2016
NOLHER ORJUELA PEDRAZA
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4.3.7 Acercamiento a la interfaz. 
A continuación se muestra un acercamiento a lo que sería el modelo de gestión a proponer 
para llevar a cabo el control administrativo de obra desde la interventoría. 
 
 
 
I N T E R V E N T O R I A
Centro   Integral  de  Control
Usuario 
Banco de 
Proyectos
Control 
Etapa
o --
o --
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o --
o --
o --
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O
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o --
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o --
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Administración
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o --
o --
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Usuario 
Banco de 
Proyectos
Etapa
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o ---
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o Código
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Figura 15. Acercamiento al modelo de gestión - Interfaz 
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Capítulo V  
Conclusiones 
5.1 Conclusiones  
Este trabajo toma los elementos conceptuales tradicionales sobre los cuales se viene 
ejerciendo el control de la interventoría en Colombia y lo relaciono con nuevas tendencia en el 
procesamiento de la información  - Modelo de Gestión que permite mitigar las implicaciones de 
tipo jurídico en que se ven abocadas las interventoría en la contratación pública. 
  Bajo este modelo de gestión se involucra de forma directa y en tiempo real al recurso 
humano que intervienen  en la contratación de interventoría  para enfrentar los distintos  riesgos 
que el proceso de control demanda, mediante la aplicación  de una plataforma  basada 
tecnologías de la información y comunicación 
La propuesta de implementar  este método de gestión responde a las estrategias de gerencia de 
proyectos, enmarcada en la gestión por resultados, donde la  interventoría, incrementa su eficacia 
y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas contractualmente.  
En la actualidad, las firmas de interventoría no disponen de herramientas tecnológicas  
dirigidas a la mejorar los procesos administrativos,  por lo cual este documento recomienda la 
aplicación del modelo a título de piloto en una empresa consultora, para validar las ventajas aquí 
expuestas. 
Es un momento clave para pensar en la necesidad de aplicar una herramienta tecnológica 
como la aquí descrita como un verdadero modelo de gestión  en cuanto al enfoque de control 
administrativo, para lograr un manejo eficaz de los riesgos contenidos en la ejecución de 
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infraestructura pública y así evitar caer en aplicación de sanciones por la no presentación 
oportuna de los entregables del interventor. 
La formación del capital humano es uno de los principales aspectos del modelo de gestión, y 
uno de los más importantes a tener en cuenta a la hora de realizar el control de obra, ello 
posibilitara  la implementación de la plataforma. 
La arquitectura del modelo  de gestión, son propuestas por tal razón se hace necesario se 
amplié en diseño gráfico y en programación para llegar a un producto elaborado que garantice un 
interfaz en todas sus dimensiones. 
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